

รายงานการปรับปรุงการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปัญหาและอุปสรรค/ งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	แนวทางแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง	การปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ปัญหาด้านกฎระเบียบ หรือข้อกำหนด ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการ เช่น การจัดหาที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป ต้องดำเนินการจัดหาด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ กระบวนการจัดทำราคากลาง ในระบบ e-GP จึงทำให้มีกระบวนการหรือขั้นตอน การจดทาล่าช้ากว่าวิธีการจัดหาวิธีการ อื่น ๆ	- กองช่าง เมื่อได้รับทราบงบประมาณ แล้วให้เร่งจัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดแบบรูปรายการละเอียดของ โครงการ ให้แล้วเสร็จตามแผนฯ เพื่อ งานพัสดุจะได้รับทราบและเตรียม ดำเนินการในส่วนของขั้นตอนและ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ ได้ทันต่อการเบิกจ่าย งบประมาณในปีนั้น ๆ และให้เป็นไป ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ - เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรค ในขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	- กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการ ดำเนินงาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนของ หน่วยงานทุกโครงการ - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างในงบลงทุน ทุกเดือน - ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ราคากลาง เข้ารับการอบรมด้านการจัดทำ ราคากลางในระบบ e-GP
2. ระเบียบต่าง ๆ ด้านพัสดุ รวมทั้ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก การปฏิบัติงานหรือศึกษางานต้องรัดกุม ดังนั้น อาจใช้เวลาในการทำงานแต่ละเรื่อง นานและต้องปฏิบัติให้รอบคอบ ละเอียด และถูกต้องในการทำงาน	- หมั่นศึกษา ติดตาม ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ออกมาใหม่ อยู่เป็นประจำ	- ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม และนำความรู้มา ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง - ควรให้ผู้บริหารเข้าร่วมอบรม เพื่อจะได้ ทราบเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน	- แจ้งประสานให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณดำเนินการจัดตั้งโครงการ ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก	- ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกวันที 5 ของเดือน
4. ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน	- จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง	- ดำเนินการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในงบประมาณ พ.ศ.2563 - จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

ปัญหาและอุปสรรค/ งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	แนวทางแก้ไขปัญหา / วิธีการปรับปรุง	การปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. งานก่อสร้างส่งมอบงานล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	1. ผู้ควบคุมงานเร่งรัดติดตาม ความก้าวหน้างานก่อสร้างและรายงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง	1. เชิญผู้รับจ้างมาประชุมก่อนดำเนินการ ก่อสร้าง 2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินการ ก่อสร้าง 3. ให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง 4. ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสุกัลญา เอี่ยมเวช)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางอุไรวรรณ เป็งสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.

ทราบ
(ธีรภพ ชนะศรี)
ปลัดเทศบาล

ทราบ
(นายบรรจง ยางยืน)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี